

**COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 04 – CEL 04 - ANDAMENTO DAS LICITAÇÕES – DATA: 01/10/2021**

<b>Nº/SPU</b>	<b>OBJETO</b>	<b>PROJETO</b>	<b>SITUAÇÃO</b>
<b>PROCESSOS: ANO – 2019</b>			
<b>PROCESSO(S) DE ORIGEM: SEFAZ</b>			
<b>PROCESSO(S) DE ORIGEM: SDA</b>			
<b>20190003 00248570/2019</b>	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA COM OBJETIVO DE ELABORAR PROPOSTA TÉCNICA DE REESTRUTURAÇÃO DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ - EMATERCE.	PDRS-PROJETO SÃO JOSÉ III - AC Nº 8124-0-BR	PROCESSO CONCLUÍDO EM 02/09/2020. (FMI)
<b>20190003 08083823/2020</b>			PROCESSO CONCLUÍDO E ENVIADO PARA SDA, DIA 28/05/2021. (SQC)
<b>PROCESSO(S) DE ORIGEM: SPS</b>			
<b>20190001 05440127/2019</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA PLANEJAMENTO DE EXECUÇÃO DA AVALIAÇÃO DE IMPACTO DO PROGRAMA DE APOIO AS REFORMAS SOCIAIS DO CEARÁ - PROARES III.	PROARES III - BID - AC Nº 3408/OC-BR	PROCESSO CONCLUÍDO EM 20/11/2019. (FMI)
<b>20190001 10610930/2019</b>			PROCESSO CONCLUÍDO E ENVIADO PARA SPS, DIA 19/05/2021. (SBQC)
<b>20190004 05443380/2019</b>			PROCESSO REVOGADO EM 08/09/2021. (CI)
<b>PROCESSOS: ANO – 2020</b>			
<b>PROCESSO(S) DE ORIGEM: SEFAZ</b>			
<b>20200002 08959913/2019</b>	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA IMPLANTAÇÃO DE PLATAFORMA BIG DATA E CIÊNCIA DE DADOS PARA A SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	PROFISCO II - BID - AC Nº 4436/OC-BR - SEFAZ	PROCESSO CONCLUÍDO. (FMI).04/12/2020
<b>SPP-SBQ Nº 01 05289749/2020</b>			PROCESSO EM FINALIZAÇÃO - TRAMITADO PARA O CUMPRIMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA PREVENTIVA.
<b>20200003 10295822/2019</b>	CONTRATAR EMPRESA DE CONSULTORIA PARA DESENVOLVER E IMPLANTAR SISTEMA INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESTADO DO CEARÁ E INTEGRAR AOS DEMAIS SISTEMAS CORPORATIVOS DO ESTADO.	PROFISCO II - BID - AC Nº 4436/OC-BR - SEFAZ	PROCESSO CONCLUÍDO. EM 20/10/2020.
<b>20200003 03980975/2020</b>			SELEÇÃO CONCLUÍDA E PROCESSO ENVIADO PARA AUDITORIA INTERNA, DIA 08/06/2021.(SBQC)
<b>20200004 11602745/2019</b>	CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSULTORIA E SERVIÇOS EM OTIMIZAÇÃO DE ATENDIMENTO NOS MEIOS PRESENCIAIS E ELETRÔNICOS	PROFISCO II - BID - AC Nº 4436/OC-BR - SEFAZ	PROCESSO CONCLUÍDO 02/02/2021 (FMI)
<b>SPP/SBQC 01 06645468/2020</b>			ENCAMINHADO À SEFAZ/CE O OFÍCIO CEL 04/PGE Nº 094/2021, O QUAL RECOMENDA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE NEGOCIAÇÃO CONTRATUAL. - Fase: Negociação Contratual.
<b>20200007 05816862/2020</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONSULTORA PARA EVOLUIR E MANTER SOLUÇÃO DE SOFTWARE COFIP (CONTROLE FISCAL DE		PROCESSO CONCLUÍDO EM 05/02/21. (FMI)

<b>SPP/SBQC 01 09904669/2020</b>	PREÇOS), COM SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA PROVER AS EVOLUÇÕES E INTEGRAÇÕES COM FORNECIMENTO DE UM BANCO DE PONTOS DE FUNÇÃO, BANCO DE HORAS PARA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E SUPORTE TÉCNICO	PROFISCO II - BID - AC Nº 4436/OC-BR - SEFAZ	ENCAMINHADO PARA A SEFAZ/CE O OFÍCIO CEL 04/PGE Nº 094/2021, O QUAL RECOMENDA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE NEGOCIAÇÕES DO CONTRATO. - Fase: Em Negociação do Contrato.
<b>PROCESSO(S) DE ORIGEM: IPECE</b>			
<b>20200003 08151071/2020</b>	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS COM FOCO NO " FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ (IPECE) ATRAVÉS DA CAPACITAÇÃO EM ANÁLISE DE DADOS, FERRAMENTAS DE BUSINESS INTELLIGENCE (BI) E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS	IPF - IPECE - BIRD	PROCESSO CONCLUÍDO EM 08/04/2021. (FMI)
<b>20200003 04352449/2021</b>	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS COM FOCO NO " FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ (IPECE) ATRAVÉS DA CAPACITAÇÃO EM ANÁLISE DE DADOS, FERRAMENTAS DE BUSINESS INTELLIGENCE (BI) E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS	IPF - IPECE - BIRD	SESSÃO PÚBLICA PARA DIVULGAR NOTA TÉCNICA E ABRIR PROPOSTA FINANCEIRA OCORRERÁ ÀS 15:00 HORAS DO DIA 05/10/2021. (SBQC)
<b>20200004 08599730/2020</b>	SERVIÇO DE TRADUÇÃO DO INGLÊS PARA O PORTUGUÊS (BRASIL) E DO PORTUGUÊS (BRASIL) PARA O INGLÊS, DE DOCUMENTOS RELATIVOS AO PROJETO DE APOIO À MELHORIA DA SEGURANÇA HÍDRICA E FORTALECIMENTO DA INTELIGÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ.	IPF - IPECE - BIRD	PROCESSO CONCLUÍDO EM 01/02/2021. (SH)
<b>PROCESSO(S) DE ORIGEM: CAGECE</b>			
<b>20200001 04255735/2020</b>	CONTRATAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA À CAGECE PARA EXECUÇÃO E ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE MERCADO E DA ESTRUTURA TARIFÁRIA DA CONCESSIONÁRIA PARA OS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	IPF - IPECE - BIRD	PROCESSO FINALIZADO EM 19/11/2020 (FMI)
<b>20200001 09686513/2020</b>	CONTRATAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA À CAGECE PARA EXECUÇÃO E ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE MERCADO E DA ESTRUTURA TARIFÁRIA DA CONCESSIONÁRIA PARA OS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	IPF - IPECE - BIRD	AGUARDANDO CONCLUSÃO DA FASE DE NEGOCIAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A CAGECE E A EMPRESA QUALIFICADA, DIA 23/08/2021. (SBQC)
<b>20200002 08206577/2020</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA REVISÃO DO MODELO DE GESTÃO ESTRATÉGICA E DE NEGÓCIO E MELHORIA DO DESEMPENHO EMPRESARIAL DA CAGECE.	IPF - IPECE - BIRD	PROCESSO CONCLUÍDO EM 01/03/2021. (FMI)
<b>20200002 02376707/2021</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA REVISÃO DO MODELO DE GESTÃO ESTRATÉGICA E DE NEGÓCIO E MELHORIA DO DESEMPENHO EMPRESARIAL DA CAGECE.	IPF - IPECE - BIRD	PROPOSTAS TÉCNICAS ENVIADAS PARA ANÁLISE E PARECER DA CAGECE, DIA 13/07/2021. (SBQC)
<b>20200003 10165955/2020</b>	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIA NOS PROCESSOS DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS DA CAGECE.	IPF - IPECE - BIRD	PROCESSO CONCLUÍDO, 29/04/2021 (FMI).
<b>20200003 03547807/2021</b>	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIA NOS PROCESSOS DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS DA CAGECE.	IPF - IPECE - BIRD	RECEBIDO DA CAGECE O RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICO-FINANCEIRA. DOCUMENTO EM ANÁLISE NA CEL 04, DIA 28/09/2021.(SQC)
<b>PROCESSO(S) DE ORIGEM: SESA</b>			
<b>20200001 11195830/2019</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS TIPO PERSIANA HORIZONTAL, PARA A UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE ROJETOS - PROEXMAES II/UGP/SESA, SITUADA NA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - SESA/CE, INCLUINDO A MÃO-DE-OBRA.	PROEXMAES II - BID - AC Nº 3703/OC-BR.	PROPOSTAS ENCAMINHADAS PARA A SESA/CE, POR MEIO DO OFÍCIO Nº CEL 04/PGE Nº 008/2020, PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO. - Fase: CP Propostas em Análise da SESA/CE.
<b>20200002 06066131/2020</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM	PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA À	PROCESSO CONCLUÍDO EM 01/12/2020. (FMI)

<b>SDP-SBQC N° 01 01544185/2021</b>	CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CLÍNICA, PARA DIAGNÓSTICO, INVENTÁRIO E GESTÃO DE EQUIPAMENTOS DA REDE DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ.	ASSISTÊNCIA À SAÚDE NO ESTADO DO CEARÁ II - PROEXMAES II - AC Nº 3703 OC-BR (BR-L 1408)	PROCESSO EM FINALIZAÇÃO - TRAMITADO PARA O CUMPRIMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA PREVENTIVA. - Fase: SDP/SBQ - Em Auditoria Preventiva.
<b>PROCESSO(S) DE ORIGEM: FUNCEME</b>			
<b>20200001 09008809/2020</b>	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA DESENVOLVIMENTO DE UMA METODOLOGIA PARA MONITORAMENTO E PREVISÃO DA DINÂMICA DA ÁGUA NO CEARÁ UTILIZANDO MODELAGEM CLIMÁTICA, HIDROLÓGICA E SENSORIAMENTO REMOTO.	PROJETO DE SEGURANÇA HÍDRICA - AC EMP Nº 9006-BR/ BIRD	PROCESSO CONCLUÍDO EM 16/02/2021. FMI
<b>SDP/SQC N° 01 01434568/2021</b>			PROCESSO FINALIZADO E ENCAMINHADO PARA A FUNCEME. - Fase: SDP/SQC: CONCLUÍDO.
<b>PROCESSO(S) DE ORIGEM: SRH</b>			
<b>20200001 09307911/2020</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ATUAÇÃO COMO ENGENHEIRO CONFORME CONDIÇÕES DO CONTRATO DO LIVRO AMARELO (YELLOW BOOK) DA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE ENGENHEIROS DE CONSULTORIA - FIDIC, SEGUNDA EDIÇÃO, 2017, PARA DESIGN (PROJETO EXECUTIVO) E CONSTRUÇÃO DO SISTEMA ADUTOR BANABUIÚ - SERTÃO CENTRAL, INTEGRANTE DO PROJETO MALHA D'ÁGUA.	PROJETO DE APOIO À MELHORIA DA SEGURANÇA HÍDRICA E FORTALECIMENTO DA INTELIGÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ	PROCESSO CONCLUÍDO EM 12/04/2021. (FMI)
<b>SDP/SBQC N° 01 02926707/2021</b>			PROPOSTAS FINANCEIRAS ENCAMINHADAS PARA A SRH, PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO. - Fase: Propostas Financeiras Encaminhadas para Análise.
<b>PROCESSO(S) DE ORIGEM: SCIDADES</b>			
<b>20200001 09444145/2020</b>	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA A ELABORAÇÃO DA AVALIAÇÃO FINAL DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE POLOS REGIONAIS - VALE DO JAGUARIBE/VALE DO ACARAÚ.	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE POLOS REGIONAIS - VALE DO JAGUARIBE/VALE DO ACARAÚ.	PROCESSO CONCLUÍDO 27/05/2021. (FMI).
<b>PROCESSOS: ANO - 2021</b>			
<b>PROCESSO(S) DE ORIGEM: SESA</b>			
<b>20210001 02203835/2020</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PRESSURIZAÇÃO DAS ESCADAS DE INCÊNDIO DO HOSPITAL REGIONAL NORTE - HRN, SITUADO EM SOBRAL/CE.	PROEXMAES II - BID	PROPOSTA ENVIADA PARA ANÁLISE E PARECER DA SESA, DIA 21/07/2021. (SH)
<b>20210002 08447876/2020</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SUBSÍDIOS E ESTUDOS DE CUNHO JURÍDICO, NA ESFERA DO DIREITO	PROGRAMA DE EXPANSÃO DE F	PROCESSO CONCLUÍDO EM 12/05/2021 (FMI).

<b>SDP/SBQC N° 01 02992297/2021</b>	PÚBLICO (ADMINISTRATIVO), NECESSÁRIOS À ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS COM O SETOR PRIVADO POR MEIO DE MECANISMOS VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ECONÔMICO NA ÁREA DA SAÚDE, COM VISTAS A ELABORAÇÃO DO MARCO LEGAL DE ECONOMIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ.	MELHORIA DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE NO ESTADO DO CEARÁ II - PROEXMAES II	RECEBIDO DA SESA O MEMO Nº 386-SESA, EXPONDO A RECOMENDAÇÃO DE REVOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO. NA OPORTUNIDADE FOI INFORMADO À MESMA QUE DEVERÁ SER DIVULGADO O CORRESPONDENTE AVISO DE REVOGAÇÃO E ENCAMINHADO PARA A CEL 04, PARA O CUMPRIMENTO DOS TRÂMITES NECESSÁRIOS. - Fase: Aguardando o Aviso de Revogação.
<b>20210003 02135610/2021</b>	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS LEITO HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO JAGUARIBE (HRVJ), SITUADO NA BR-116 - KM 190, NO ENTRONCAMENTO DAS VIAS DE ACESSO AOS MUNICÍPIOS DE LIMOEIRO DO NORTE E MORADA NOVA, NO SÍTIO DANÇAS - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ, INCLUINDO O CUSTO COM MÃO-DE-OBRA.	PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE NO ESTADO DO CEARÁ II - PROEXMAES II	PROCESSO FINALIZADO A SER ENCAMINHADO À SESA.
<b>20210004 02577907/2021</b>	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA O PROVIMENTO DE ACESSORIA ESPECIALIZADA NA PREPARAÇÃO DE 10 UNIDADES AMBULATORIAIS PARA O PROJETO DE ACREDITAÇÃO PELA METODOLOGIA ONA.	PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE NO ESTADO DO CEARÁ II - PROEXMAES II	PORTFÓLIOS ENCAMINHADOS À SESA POR MEIO DO OFÍCIO Nº 079/2021EM 17/08/2021 (FMI)
<b>PROCESSO(S) DE ORIGEM: SEFAZ</b>			
<b>20210001 09255580/2021</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÕES SOBRE TRIBUTAÇÃO ESTADUAL PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ - SEFAZ, NA MODALIDADE VIRTUAL.	PROFISCO II - AC Nº 4436/OC-BR	PROCEDIMENTO LICITATÓRIO REVOGADO PELA SEFAZ/CE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE AO PROCESSO-ViProc Nº 03180555/2021, APENSADO AO PROCESSO ORIGINAL.
<b>20210002 01528155/2021</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA O DESENVOLVIMENTO E APLICAÇÃO DAS MELHORES PRÁTICAS DE MERCADO VISANDO A ELEVAÇÃO DA MATUREZA DA GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) DA SEFAZ-CE	PROFISCO II - BRL-1502- AC Nº 4436/OC-BR	PROCESSO CONCLUÍDO 13/09/21 (FMI)
<b>20210003 03092176/2021</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO À GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO, COM FOCO NO AUMENTO DA PRODUTIVIDADE E INOVAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.	PROFISCO II - AC Nº 4436/OC-BR	PROCESSO CONCLUÍDO EM 13/09/21 (FMI)
<b>20210004 02423578/2021</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONSULTORA PARA DESENVOLVER MODELO DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL PARA OS SERVIDORES DA SEFAZ-CE, COM FOCO NA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E RESULTADOS, BASEADO EM METAS PARA FINS DE VIABILIZAR O CUMPRIMENTO DA MISSÃO INSTITUCIONAL DA ORGANIZAÇÃO.	PROFISCO II - AC Nº 4436/OC-BR	PROCESSO CONCLUÍDO (FMI). 24/08/2021

<b>20210005</b> <b>06438499/2021</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONSULTORA PARA REALIZAR A ADEQUAÇÃO DA SEFAZ À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LEI 13.709/18) CONTEMPLANDO DIAGNÓSTICO, DEFINIÇÃO DE MODELO, IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS, MONITORAMENTO TÉCNICO E EXECUÇÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO EM FERRAMENTA A SER DISPONIBILIZADA PELA SEFAZ, VIABILIZANDO O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS RELATIVOS À CONFORMIDADE EM LGPD	PROFISCO II - AC Nº 4436/OC-BR	PORTFÓLIOS ENCAMINHADOS A SEFAZ POR MEIO DO OFÍCIO Nº 083/21 EM 24/08/21.
<b>20210006</b> <b>06716766/2021</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA DESENVOLVER E IMPLEMENTAR TRILHAS DE APRENDIZAGEM, UTILIZANDO A SOLUÇÃO TECNOLÓGICA DISPONÍVEL NA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ - SEFAZ-CE, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS ALINHADAS A MISSÃO, VISÃO, VALORES E OBJETIVOS ESTABELECIDOS NO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E COM A POLÍTICA DE GESTÃO DO CONHECIMENTO DA ORGANIZAÇÃO	PROFISCO II - AC Nº 4436/OC-BR	PORTFÓLIOS ENCAMINHADOS A SEFAZ POR MEIO DO OFÍCIO Nº085/2021.30/08/2021
<b>20210007</b> <b>08192624/2021</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO CONTINUADA DO PROJETO "PLATAFORMA DE CIDADANIA FISCAL", DE REPOSITÓRIO DOS CONTEÚDOS DE EDUCAÇÃO FISCAL E DE ENSINO, COM AMPLO ACESSO VIA INTERNET, AMBIENTES WEB E POR APLICATIVOS, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DAS FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS PARA EFEITO DO AMPLO COMPARTILHAMENTO DAS FUNCIONALIDADES DA PLATAFORMA	PROFISCO II - AC Nº 4436/OC-BR	PROCESSO EM ANÁLISE (F.M.I)
<b>PROCESSO(S) DE ORIGEM: ARCE</b>			
<b>20210001</b> <b>09066230/2020</b>	SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DA ATIVIDADE REGULATÓRIA DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO CEARÁ.	IPF - IPECE - BIRD	PROCESSO CONCLUÍDO EM 20/05/2021. (FMI).
<b>20210001</b> <b>03793115/2021</b>			PROPOSTAS TÉCNICAS ENVIADAS PARA ANÁLISE E PARECER DA ARCE, DIA 22/07/2021. (SBQC)
<b>20210002</b> <b>04524860/2021</b>	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE MANUAL DE CONTROLE PATRIMONIAL DESTINADO AOS SETORES DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO, DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO.	IPF - IPECE - BIRD	PORTFÓLIOS ENCAMINHADOS A ARCE POR MEIO DO OFÍCIO Nº 080/2021. (FMI)
<b>PROCESSO(S) DE ORIGEM: IPECE</b>			
<b>20210001</b> <b>10581789/2020</b>	SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL PARA SERVIÇOS DE SUPORTE OPERACIONAL E LOGÍSTICO PARA APOIO À UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO - UGP DO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ - IPECE	PROJETO DE APOIO À MELHORIA DA SEGURANÇA HÍDRICA E FORTALECIMENTO DA INTELIGÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ	PROCESSO CONCLUÍDO NO DIA 29/03/21. (FMI).
<b>20210002</b> <b>02811730/2021</b>	Seleção e contratação de serviços de consultoria para implementação e implantação do Sistema Estratégico para o Assessoramento à Irrigação - SEAI do programa de eficiência do uso da água no setor agropecuário para cinco bacias hidrográficas do Estado do Ceará (Alto, Médio e Baixo Jaguaribe, Banabuiú e Salgado)”. ■	PROJETO DE APOIO À MELHORIA DA SEGURANÇA HÍDRICA E FORTALECIMENTO DA INTELIGÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ	PROCESSO CONCLUÍDO EM 09/08/2021.
<b>SDP-SBQC Nº 01</b> <b>08456060/2021</b>			PROCESSO EM ANÁLISE NA CEL 04 - Fase: SDP/SBQC. AGUARDANDO O ENVIO DOS ARQUIVOS PERTINENTES. - Solicitação de Propostas Técnica e Financeira - SPTF.

<p><b>20210003</b> <b>04548165/2021</b></p>	<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIA DO CÁLCULO DO PIB DO AGRONEGÓCIO E DO PIB DA AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DO CEARÁ E USO DE INSTRUMENTOS DE ANÁLISE DE IMPACTOS ECONÔMICOS COM ENFOQUE NOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DO CEARÁ.</p>	<p>PROJETO DE APOIO À MELHORIA DA SEGURANÇA HÍDRICA E FORTALECIMENTO DA INTELIGÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ - IBRD 9006-BR</p>	<p>PROCESSO CONCLUÍDO (FMI) 11/08/21</p>
<b>PROCESSO(S) DE ORIGEM: SDA</b>			
<p><b>20210001</b> <b>00714362/2021</b></p>	<p>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE DO EXERCÍCIO DE 2020 DO PROJETO PAULO FREIRE, DE FORMA QUE SEJA EMITIDA UMA OPINIÃO SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, SEGUNDO AS NORMAS DO FUNDO INTERNACIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA - FIDA E SUBSIDIARIAMENTE A LEGISLAÇÃO NACIONAL, APRESENTANDO A SITUAÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO, ATÉ A DATA FINAL DO EXERCÍCIO DE 2020, COM RESULTADOS E SUAS OPERAÇÕES E FLUXOS DE CAIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020, DE ACORDO COM AS NORMAS CONTÁBEIS APLICÁVEIS.</p>	<p>PROJETO PAULO FREIRE - FIDA</p>	<p>PROCESSO CONCLUÍDO E ENVIADO PARA A SDA, DIA 03/03/2021. (SH)</p>
<p><b>20210002</b> <b>00425417/2021</b></p>	<p>AQUISIÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 01(UM) ELEVADOR DE PASSAGEIROS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12(DOZE) MESES, ADAPTADO PARA ACESSIBILIDADE, A SER INSTALADO NA NOVA SEDE DO PROJETO SÃO JOSÉ III - 2ª FASE, LOCALIZADA NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ-SDA/CE, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL.</p>	<p>PROJETO SÃO JOSÉ III - 2ª FASE - AC Nº 8986-0-BR/BIRD</p>	<p>PROCESSO FRACASSADO EM SEU RELANÇAMENTO LICITATÓRIO, POR INSUFICIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS. TRAMITADO PARA ENCERRAMENTO. Fase: Processo Finalizado.</p>
<p><b>20210003</b> <b>07033930/2021</b></p>	<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA) NO MEIO RURAL, PARA ATENDIMENTO DE 15.000 FAMÍLIAS, NO ÂMBITO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - PDRS/PROJETO SÃO JOSÉ III - 2ª FASE.</p>	<p>PROJETO SÃO JOSÉ III - 2ª FASE - AC Nº 8986-0-BR/BIRD</p>	<p>RECEBIMENTO DE PORTFÓLIOS ATE AS 16 HORAS DO DIA 06/10/201. (FMI)</p>
<p><b>20210004</b> <b>06398144/2021</b></p>	<p>CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA PORTARIA E PASSEIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ</p>	<p>PROJETO SÃO JOSÉ III - 2ª FASE - AC Nº 8986-0-BR/BIRD</p>	<p>RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ADIADA PARA ATÉ AS 16:00 HORAS DO DIA 04/10/2021. (SDC)</p>
<p><b>20210005</b> <b>07562541/2021</b></p>	<p>AQUISIÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRF (FLUXO DE GÁS REFRIGERANTE VARIÁVEL), A SER LOCALIZADA NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ - SDA/CE, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL</p>	<p>PROJETO SÃO JOSÉ III - 2ª FASE - AC Nº 8986-0-BR/BIRD</p>	<p>PROPOSTAS ENVIADAS PARA ANÁLISE E PARECER DA SDA, DIA 28/09/2021. (SDC)</p>
<p><b>20210006</b> <b>01596940/2021</b></p>	<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAR INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO SOCIAL E AMBIENTAL NO ÂMBITO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - PDRS - PROJETO SÃO JOSÉ III - 2ª FASE, ALÉM DE CAPACITAR A EQUIPE TÉCNICA DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO - UGP, QUANTO AOS INSTRUMENTOS ELABORADOS</p>	<p>PROJETO SÃO JOSÉ III - 2ª FASE - AC Nº 8986-0-BR/BIRD</p>	<p>PROCESSO AGUARDANDO AJUSTE PELA SDA - 06/09/2021 (FMI)</p>



<b>PROCESSO(S) DE ORIGEM: FUNCEME</b>			
<b>20210001 03172439/2021</b>	SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA LEVANTAMENTO CADASTRAL DE PRODUTORES RURAIS, DETERMINAÇÃO DE INDICADORES SOCIOECONÔMICOS E ESTIMATIVA DE DEMANDAS HÍDRICAS DO SETOR AGROPECUÁRIO NAS BACIAS DO BAIXO, MÉDIO E ALTO JAGUARIBE, BANABUIÚ E SALGADO NO ESTADO DO CEARÁ.	PROJETO DE APOIO À MELHORIA DA SEGURANÇA HÍDRICA E FORTALECIMENTO DA INTELIGÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ	PROCESSO CONCLUÍDO (FMI) 11/08/21
<b>20210002 08792710/2021</b>	SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS DE BASES DE CONCRETO E CERCAS DE PROTEÇÃO PARA PLATAFORMAS AUTOMÁTICAS DE COLETA DE DADOS EM LOCALIDADES DO ESTADO DO CEARÁ	PROJETO DE APOIO À MELHORIA DA SEGURANÇA HÍDRICA E FORTALECIMENTO DA INTELIGÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ	PROPOSTAS ENVIADAS PARA ANÁLISE E PARECER DA FUNCEME, DIA 29/09/2021 (SDC)
<b>20210003 09284131/2021</b>	SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE 60 CURSOS NOS TEMAS: MANEJO EFICIENTES DA ÁGUA NO SETOR AGROPECUÁRIO E AVALIAÇÃO DE SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO PARA PRODUTORES RURAIS, ADMINISTRADORES DE PROPRIEDADES RURAIS, TÉCNICOS, EXTENSIONISTAS, AGRICULTORES, ESTUDANTES E PROFISSIONAIS QUE ATUAM COM A IRRIGAÇÃO, CARCINICULTURA E AQUICULTURA	PROJETO DE APOIO À MELHORIA DA SEGURANÇA HÍDRICA E FORTALECIMENTO DA INTELIGÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ	RECEBIMENTO DE PORTFÓLIOS ATÉ AS 16 HORAS DO DIA 18/10/201. (FMI)
<b>PROCESSO(S) DE ORIGEM: SEPLAG</b>			
<b>20210001 09242747/2020</b>	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA REVISÃO E IMPLANTAÇÃO DA METODOLOGIA DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROJETOS DE INVESTIMENTO, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE INVESTIMENTO PÚBLICO (GIP) E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO CEARÁ	PROJETO DE APOIO À MELHORIA DA SEGURANÇA HÍDRICA E FORTALECIMENTO DA INTELIGÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ	PROCESSO CONCLUÍDO 10/08/2021. (FMI).
<b>SDP-SBQC Nº 07472402/2021</b>			PROCESSO DEVOLVIDO À SEPLAG PARA RECOMPOSIÇÃO NECESSÁRIA - Fase: SDP/SBQC Em Análise.
<b>PROCESSO(S) DE ORIGEM: COGERH</b>			
<b>20210001 02938225/2021</b>	SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA SERVIÇOS DE CADASTRO E REGULARIZAÇÃO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS PARA AS 12(DOZE) BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DO CEARÁ.	PROJETO DE APOIO À MELHORIA DA SEGURANÇA HÍDRICA E FORTALECIMENTO DA INTELIGÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ	PROCESSO CONCLUÍDO (FMI) 11/08/21
<b>20210002 06724572/2021</b>	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE SEGURANÇA DAS BARRAGENS GAVIÃO E ARROJADO LISBOA (BANABUIÚ)	PROJETO DE APOIO À MELHORIA DA SEGURANÇA HÍDRICA E FORTALECIMENTO DA INTELIGÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ	PORTFÓLIOS ENCAMINHADO A COGERH POR MEIO DO OFÍCIO Nº 088/21 EM 1º/09/21.(FMI)
<b>PROCESSO(S) DE ORIGEM:CGE</b>			
<b>20210001 01872948/2021</b>	SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO CEARÁ, ABRANGENDO NEGÓCIO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, INCLUINDO: ANÁLISE, PROJETO, MODELAGEM, ESPECIFICAÇÕES, CONSTRUÇÃO, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TESTES, HOMOLOGAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO, REPASSE TECNOLÓGICO E TREINAMENTO.	PROJETO DE APOIO À MELHORIA DA SEGURANÇA HÍDRICA E FORTALECIMENTO DA INTELIGÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ	PROCESSO CONCLUÍDO EM 30/07/2021, (FMI)
<b>SDP/SBQC Nº 01 06278432/2021</b>			ENCAMINHADO PARA A CGE/CE O OFÍCIO CEL 04/PGE Nº 095/2021, O QUAL ENCAMINHA AS PROPOSTAS TÉCNICAS PARA ANÁLISE DE EMISSÃO DE RELATÓRIO.. - Fase: Propostas Técnica em Análise..

<b>PROCESSO(S) DE ORIGEM: CAGECE</b>			
<b>20210001 04902422/2021</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DOS CONTRATOS REFERENTES AO CONTROLE E REDUÇÃO DE PERDAS NOS SETORES HIDRÁULICOS ALDEOTA, EXPEDICIONÁRIOS, FLORESTA E VILA BRASIL	PROJETO DE APOIO À MELHORIA DA SEGURANÇA HÍDRICA E FORTALECIMENTO DA INTELIGÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ	PROCESSO CONCLUÍDO EM 10/09/2021 (FMI)
<b>PROCESSO(S) DE ORIGEM:SOP</b>			
<b>20210001 03495530/2021</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA AVALIAÇÃO DE TRECHOS DE RODOVIAS PERTENCENTES À MALHA VIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ UTILIZANDO A METODOLOGIA IRAP COM ENFOQUE PARA A AVALIAÇÃO DE RISCO NA INFRAESTRUTURA VIÁRIA ESTADUAL, INCLUSO NO PROJETO BR - L 1363 DO PROGRAMA VIÁRIO DE INTEGRAÇÃO E LOGÍSTICA - CEARÁ IV - 2ª FASE	PROGRAMA VIÁRIO DE INTEGRAÇÃO E LOGÍSTICA - CEARÁ IV - 2ª FASE	PROCESSO CONCLUÍDO (FMI) 16/09/21
		<b>C.P. = COMPARAÇÃO DE PREÇOS</b>	
		<b>SH = SHOPPING</b>	
		<b>SDP – SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA</b>	
	<b>F.M.I.= FASE DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE</b>	<b>SCI – SELEÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL</b>	
	<b>F.P.T.= FASE DE PROPOSTA TÉCNICA</b>	<b>P.E – PREGÃO ELETRÔNICO</b>	
	<b>F.P.F = FASE DE PROPOSTA FINANCEIRA</b>	<b>F.R.F. = FASE DE RELATÓRIO FINAL</b>	
	<b>F.P.T.F. = FASE DE PROPOSTAS TÉCNICA E FINANCEIRA</b>		
	<b>F.N.C.= FASE DE NEGOCIAÇÃO DO CONTRATO</b>		
	<b>F.R.A = FASE DE RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO</b>		



Divulgado lista curta em 01/07/2021. Processo em Conferencia Final.