

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 04 – CEL 04 - ANDAMENTO DAS LICITAÇÕES: DATA: 13/06/2019

Nº/SPU	OBJETO	PROJETO	SITUAÇÃO
PROCESSOS: ANO – 2016			
PROCESSO(S) DE ORIGEM: CAGECE			
MI 20160002 4323953/2016	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE CONCEPÇÃO E PROJETO BÁSICO PARA EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, MELHORIA DE INFRAESTRUTURA E DE OPERAÇÃO DE PRÉ-CONDICIONAMENTO DE ESGOTOS (EPC) DE FORTALEZA.	KFW	PROCESSO CONCLUÍDO (PRE-QUALIFICAÇÃO)
MI 20160002 7299649/2017			REALIZADA A DIVULGAÇÃO DO AVISO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO, ESTANDO EM CUMPRIMENTO DO PRAZO RECURSAL ATÉ ÀS 18:00HS DO DIA 26/04/2019. CEL 04 24/04/2019 – Fase: SH – Prazo Recursal da Licitação.
PROCESSOS: ANO – 2017			
PROCESSO(S) DE ORIGEM: STDS			
20170009 2266114/2017	CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE AUDITORIA EXTERNA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO PROGRAMA DE APOIO ÀS REFORMAS SOCIAIS DO CEARÁ – PROARES III.	STDS – PROARES III	PROCESSO CONCLUÍDO E ENVIADO PARA A SPS, DIA 11/03/2019. (SBQC)
PROCESSOS: ANO – 2018			
PROCESSO(S) DE ORIGEM: SDA			
20180003 5481868/2018	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE LEITE BOVINO, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, NO ÂMBITO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - PDRS/PROJETO SÃO JOSÉ III, TODOS EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO EDITAL	PROJETO SÃO JOSÉ III – AC Nº 8124-0-BR.	PROCESSO FINALIZADO, TENDO CUMPRIDO O PRAZO RECURSAL SEM REGISTRO DE RECURSO ADMINISTRATIVO E AUDITORIA PREVENTIVA. TRAMITADO PARA ENVIO AO CADASTRO OBJETIVANDO O ENCERRAMENTO NO LICITAR. CEL 04 EM 02/05/2019 – Fase: SH – PROCESSO CONCLUÍDO.
PROCESSO(S) DE ORIGEM: SESA			
CP Nº 20180001 6822049/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CERTIFICAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROCESSO DE ACREDITAÇÃO DE 03(TRES) PÓLOS DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS (SAMU-CE), QUE COMPÕE A REDE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ (SESA/CE), ABRANGENDO OS SEGUINTES PÓLOS: PÓLO EUSÉBIO, PÓLO MARACANAÚ E PÓLO CAUCAIA	PROEXMAES/BID AC Nº 3703-OC-BR	ÚNICA PROPOSTA ENCAMINHADA PARA ANÁLISE DA SESA, POR MEIO DO OFÍCIO CEL 04/PGE Nº 155/2018, COM RECOMENDAÇÃO DE SUBMISSÃO DO RELATÓRIO AO BANCO, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO DE APENAS UMA PROPOSTA. CEL 04 DIA 12/12/2018 - Fase: CP – Análise de Proposta.
20180002 8907033/2018	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA (PESSOA JURÍDICA) PARA PROVIMENTO DE ACESSORIA ESPECIALIZADA AO NÚCLEO DE ACREDITAÇÃO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - UGP/SESA NO PROCESSO DE ACREDITAÇÃO PELA METODOLOGIA DA ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO - ONA DE 03(TRES) HOSPITAIS PERTENCENTES A REDE SESA/CE.	PROEXMAES/BID AC Nº 3703-OC-BR	PORTFÓLIOS ENCAMINHADOS A SESA POR MEIO DO OFÍCIO Nº 150/2018 (FMI), EM 04/12/2018.
20180003 9081902/2018	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA PROVIMENTO DE ACESSORIA ESPECIALIZADA AO NÚCLEO DE ACREDITAÇÃO DA UGP/SESA NO PROCESSO DE ACREDITAÇÃO PELA METODOLOGIA ONA DE 10 UNIDADES AMBULATORIAIS.	PROEXMAES II/BID AC Nº 3703-OC-BR	PORTFOLIOS ENCAMINHADOS A SESA EM 18/12/2018 POR MEIO DO OFÍCIO Nº 158/2018 (FMI).
20180003 00885341/2019			EM CONFERENCIA FINAL DA MI, DIA 02/04/2019. (SQC)
PROCESSO(S) DE ORIGEM: SEFAZ			
20180001 8226028/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONSULTORA PARA DESENVOLVER SOLUÇÃO INTEGRADA DE CONTROLE FISCAL DO VAREJO, SENDO COMPOSTA POR APLICATIVOS MÓVEIS NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID, INTEGRADOS AOS NOVOS SISTEMAS DE CONTROLE FISCAL DA SEFAZ-CE, CF-E (CUPOM FISCAL ELETRÔNICO) E COFIP (CONTROLE FISCAL DE PREÇOS), COM SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA PROVER AS EVOLUÇÕES E INTEGRAÇÕES NOS SOFTWARES INTEGRADOR FISCAL, VALIDADOR FISCAL DE PAGAMENTOS ELETRÔNICOS, PROGRAMA SUA NOTA VALE DINHEIRO (FIDELIDADE CIDADÁ) E COFIP, COM BANCO DE PONTOS DE FUNÇÃO PARA FUTURAS EVOLUÇÕES NOS SOFTWARES, COM FORNECIMENTO DE SUBSCRIÇÃO, EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE ENVIO DE MENSAGENS SMS, SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTOS.	PROFISCO	PORTFÓLIOS ENCAMINHADOS A SEFAZ EM 22/11/2018 (FMI)
PROCESSO(S) DE ORIGEM: SETUR			
20180001 8289917/2018	CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL (PESSOA FÍSICA) PARA ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE AÇÃO DE CAPACITAÇÃO EMPREENDEDORA NA VILA CUMBUCO, MUNICÍPIO DE CAUCAIA - CEARÁ, INCLUÍDO AS FASES DE DIAGNÓSTICO, SELEÇÃO E CAPACITAÇÃO TÉCNICA.	PRODETUR-BID	AGUARDANDO PARECER TÉCNICO DA SETUR. EM 04/01/2019 (FMI-C)
20180002 8235680/2018	CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL PARA REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO FINAL DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO – PRODETUR – CEARÁ .	PRODETUR-BID	PROCESSO CONCLUÍDO (F.M.I) EM 20/02/2019.
PROCESSO(S) DE ORIGEM: Anterior STDS – Hoje SPS			
20180003 10191170/2018	CONTRATAÇÃO DE UM CONSULTOR INDIVIDUAL PARA REALIZAR A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO INTERMEDIÁRIA PARA APOIAR A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO ÀS REFORMAS SOCIAIS – PROARES III	PROARES III – BID	PROCESSO CONCLUÍDO. TENDO CUMPRIDO O PRAZO RECURSAL, SEM REGISTRO DE RECURSO, SERÁ ENCAMINHADO PARA A STDS/CE POR MEIO DO OFÍCIO CEL 04/PGE Nº 0001/2019. ENCAMINHADO PARA O CUMPRIMENTO DE AUDITORIA FINAL DAS COMISSÕES.
PROCESSOS: ANO – 2019			
PROCESSO(S) DE ORIGEM: SEFAZ			
20190001 9663286/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA ORGANIZAR E MINISTRAR A CAPACITAÇÃO EM CONSCIÊNCIA DA LIDERANÇA SERVIDORA, NA MODALIDADE PRESENCIAL, NO FORMATO IN COMPANY, PARA SERVIDORES DA SEFAZ/CE, A DESENVOLVER SOFT SKILLS, JUNTO AOS LÍDERES, POR MEIO DO EXERCÍCIO DO AUTOCONHECIMENTO.	PROFISCO II – BID – SEFAZ	PROCESSO CONCLUÍDO E FINALIZADO EM 11/06/2019. ENCAMINHADO PARA A SEFAZ POR MEIO DO OFÍCIO CEL 04/PGE Nº 017/2019.

PROCESSO(S) DE ORIGEM: SDA			
20190001	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE DO EXERCÍCIO DE 2018 PARA O PROJETO PAULO FREIRE – SDA	PAULO FREIRE – FIDA	PROCESSO CONCLUÍDO E ENVIADO PARA A SDA DIA 28/03/2019.
20190002	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE TANQUE SÉPTICOS E CAIXAS DE GORDURA, COM DESTINAÇÃO FINAL DE EFLUENTES, EM COMUNIDADES RURAIS DO ESTADO DO CEARÁ, NO ÂMBITO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL – PDRS/PROJETO SÃO JOSÉ III.	PDRS-PROJETO SÃO JOSÉ III – AC Nº 8124-0-BR	PROCESSO COM LICITAÇÃO DESERTA. FINALIZADO EM 27/05/2019, POR SOLICITAÇÃO DA SDA, CONFORME OFÍCIO SEC Nº 0963/2019, DE 14/05/2019. FASE: SH – LICITAÇÃO DESERTA.
20190003	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA COM OBJETIVO DE ELABORAR PROPOSTA TÉCNICA DE REESTRUTURAÇÃO DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ – EMATERCE.	PDRS-PROJETO SÃO JOSÉ III – AC Nº 8124-0-BR	PORTFOLIOS ENCAMINHADOS A SDA POR MEIO DO OFÍCIO 03/04/2019. (MI)
PROCESSO(S) DE ORIGEM: SESA			
20190001 00116275/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DA AVALIAÇÃO DE IMPACTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA A SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ II – PROEXMAES II.	PROEXMAES II.	RECEBIMENTO DE PORTFOLIOS ATÉ AS 15H DO DIA 1º DE JULHO DE 2019. (FMI).
LEGENDA:			
	F.M.I. = FASE DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE	C.P. = COMPARAÇÃO DE PREÇOS	
	F.P.T. = FASE DE PROPOSTA TÉCNICA	SH = SHOPPING	
	F.P.F = FASE DE PROPOSTA FINANCEIRA	SDP – SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA	
	F.P.T.F. = FASE DE PROPOSTAS TÉCNICA E FINANCEIRA	SCI – SELEÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL	
	F.N.C. = FASE DE NEGOCIAÇÃO DO CONTRATO	P.E – PREGÃO ELETRÔNICO	
	F.R.A = FASE DE RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO	F.R.F. = FASE DE RELATÓRIO FINAL	