

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 04 – CEL 04 - ANDAMENTO DAS LICITAÇÕES – DATA: 05/12/2023

Nº/SPU	OBJETO	PROJETO	SITUAÇÃO
PROCESSOS: ANO – 2021			
PROCESSO(S) DE ORIGEM: SEFAZ			
20210007 08192624/2021	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO CONTINUADA DO PROJETO “PLATAFORMA DE CIDADANIA FISCAL”, DE REPOSITÓRIO DOS CONTEÚDOS DE EDUCAÇÃO FISCAL E DE ENSINO, COM AMPLO ACESSO VIA INTERNET, AMBIENTES WEB E POR APLICATIVOS, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DAS FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS PARA EFEITO DO AMPLO COMPARTILHAMENTO DAS FUNCIONALIDADES DA PLATAFORMA.	PROFISCO II - AC Nº 4436/OC-BR	PROCESSO DEVOLVIDO A SEFAZ NA FASE DE ANÁLISE PARA AJUSTES (F.M.I)
PROCESSO(S) DE ORIGEM:SCIDADES			
20210001 12075459/2021	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FORTALECIMENTO E CONSOLIDAÇÃO DOS SISAR (SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL) E DO INSTITUTO SISAR		PROCESSO CONCLUÍDO EM 05/08/2022 (FMI)
SDP/SBQC Nº 01 11741945/2022			RECEBIMENTO DE 01(UMA) NOVA PROPOSTA TÉCNICA (FORMULÁRIO TEC 6 E ANEXOS) E NOVA PROPOSTA FINANCEIRA (INTEGRALMENTE, SENDO A PROPOSTA TÉCNICA ENCAMINHADA PARA ANÁLISE DA SCIDADES/CE, POR MEIO DO OFÍCIO CEL 04/PGE Nº 164/2023, DE 14/11/2023. - Fase: SDP/SBQC - Nova Proposta Técnica Encaminhada para Análise e Relatório.
PROCESSOS: ANO – 2022			
PROCESSO(S) DE ORIGEM: SESA			
20220002 04764757/2022	CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) CONSULTOR INDIVIDUAL (PESSOA FÍSICA) PARA PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DA AVALIAÇÃO FINAL DE RESULTADO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ II - PROEXMAES.	PROEXMAES II - BID	ENCAMINHADO OFICIO RECOMENDANDO NEGOCIAÇÃO CONTRATUAL EM 10/10/2023.
PROCESSO(S) DE ORIGEM: SDA			
20220007 08695237/2022	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE 20 (VINTE) PLANOS DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO - PDC E SEUS RESPECTIVOS PLANOS OPERACIONAIS E 02 (DOIS) PLANOS DE MANEJO DAS ORGANIZAÇÕES DA AGRICULTURA FAMILIAR (OAF), LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE AIUABA, BREJO SANTO, CARIRIAÇU, ICÓ, JARDIM, MORADA NOVA, PARAMBU, QUITERIANÓPOLIS, SALITRE E TABULEIRO DO NORTE, NO ÂMBITO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - PDRS/ PROJETO SÃO JOSÉ III - 2ª FASE. STEP Nº: BR-SDA-CE-311976-CS-QCBS	PROJETO SÃO JOSÉ III - 2ª FASE - AC Nº 8986-0-BR/BIRD	PROCESSO CONCLUÍDO 10/04/2023. (FMI).
SDP/SBQ Nº 01 03609504/2022			PROCESSO FINALIZADO E ENCAMINHADO PARA A SDA/CE, POR MEIO DO OFÍCIO CEL 04/PGE Nº 171/2023, EM 23/11/2023.
20220008 08695440/2022	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE 20 (VINTE) PLANOS DE		PROCESSO CONCLUÍDO 10/04/2023. (FMI).

<p>SDP/SBQ Nº 01 03609350/2023</p>	<p>DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO - PDC E SEUS RESPECTIVOS PLANOS OPERACIONAIS E 06 (SEIS) PLANOS DE MANEJO DAS ORGANIZAÇÕES DA AGRICULTURA FAMILIAR (OAF), LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE ARACOIABA, CROATÁ, GRAÇA, IBARETAMA, ICAPUI, IPU, IPUEIRAS, JAGUARETAMA, JAGUARIBARA, MONSENHOR TABOSA, MORRINHOS, PINDORETAMA E SÃO BENEDITO, NO ÂMBITO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - PDRS/ PROJETO SÃO JOSÉ III - 2ª FASE. STEP Nº: BR-SDA-CE-309051-CS-QCBS</p>	<p>PROJETO SÃO JOSÉ III - 2ª FASE - AC Nº 8986-0-BR/BIRD</p>	<p>PROCESSO CONCLUÍDO 22/11/2023. FASE: SDP/SBQ.</p>
<p>20220009 07457995/2022</p>	<p>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PLANOS DE NEGÓCIOS E PLANOS OPERACIONAIS E 19 (DEZENOVE) PLANOS DE MANEJO PARA ORGANIZAÇÕES DA AGRICULTURA FAMILIAR (OAF), LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE ALTO SANTO, AQUIRAZ, ARACATI, ARACOIABA, ARATUBA, BANABUIÚ, BARREIRA, CAPISTRANO, CASCAVEL, CAUCAIA, CHOROZINHO, FORTIM, IBARETAMA, IRACEMA, JAGUARETAMA, JAGUARIBARA, JAGUARIBE, JAGUARUANA, LIMOEIRO DO NORTE, MARACANAÚ, MILHÃ, MORADA NOVA, OCARA, PACAJUS, QUIXERAMOBIM, QUIXERÉ, RUSSAS, SOLONÓPOLE, TABULEIRO DO NORTE, NO ÂMBITO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - PDRS/ PROJETO SÃO JOSÉ III - 2ª FASE</p>		<p>PROCESSO CONCLUÍDO 10/04/2023. (FMI).</p>
<p>20220009 04277696/2023</p>	<p>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PLANOS DE NEGÓCIOS E PLANOS OPERACIONAIS E 19 (DEZENOVE) PLANOS DE MANEJO PARA ORGANIZAÇÕES DA AGRICULTURA FAMILIAR (OAF), LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE ALTO SANTO, AQUIRAZ, ARACATI, ARACOIABA, ARATUBA, BANABUIÚ, BARREIRA, CAPISTRANO, CASCAVEL, CAUCAIA, CHOROZINHO, FORTIM, IBARETAMA, IRACEMA, JAGUARETAMA, JAGUARIBARA, JAGUARIBE, JAGUARUANA, LIMOEIRO DO NORTE, MARACANAÚ, MILHÃ, MORADA NOVA, OCARA, PACAJUS, QUIXERAMOBIM, QUIXERÉ, RUSSAS, SOLONÓPOLE, TABULEIRO DO NORTE, NO ÂMBITO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - PDRS/ PROJETO SÃO JOSÉ III - 2ª FASE</p>	<p>PROJETO SÃO JOSÉ III - 2ª FASE - AC Nº 8986-0-BR/BIRD</p>	<p>ENVIADO PARA A SDA OFÍCIO CEL 04 Nº 159/2023, REFERENTE AO INÍCIO DA FASE DE NEGOCIAÇÃO DO CONTRATO, DIA 10/11/2023.(SBQ)</p>
<p>20220010 07458207/2023</p>	<p>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE 53 (CINQUENTA E TRÊS) PLANOS DE NEGÓCIOS E PLANOS OPERACIONAIS E 14 (QUATORZE) PLANOS DE MANEJO PARA ORGANIZAÇÕES DA AGRICULTURA FAMILIAR (OAF), LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE ALTANEIRA, ARARIPE, AURORA, BAIXIO, BARBALHA, BARRO, BREJO SANTO, CAMPOS SALES, CARIRIAÇU, CEDRO, CRATO, GRANJEIRO, IPAUMIRIM, JARDIM, JATI, JUCÁS, MAURITI, MILAGRES, NOVA OLINDA, PORTEIRAS, POTENGI, SABOIEIRO, SALITRE, SANTANA DO CARIRI, NO ÂMBITO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - PDRS/ PROJETO SÃO JOSÉ III - 2ª FASE</p>		<p>PROCESSO CONCLUÍDO 10/04/2023. (FMI).</p>
<p>20220010 04278161/2023</p>	<p>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE 53 (CINQUENTA E TRÊS) PLANOS DE NEGÓCIOS E PLANOS OPERACIONAIS E 14 (QUATORZE) PLANOS DE MANEJO PARA ORGANIZAÇÕES DA AGRICULTURA FAMILIAR (OAF), LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE ALTANEIRA, ARARIPE, AURORA, BAIXIO, BARBALHA, BARRO, BREJO SANTO, CAMPOS SALES, CARIRIAÇU, CEDRO, CRATO, GRANJEIRO, IPAUMIRIM, JARDIM, JATI, JUCÁS, MAURITI, MILAGRES, NOVA OLINDA, PORTEIRAS, POTENGI, SABOIEIRO, SALITRE, SANTANA DO CARIRI, NO ÂMBITO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - PDRS/ PROJETO SÃO JOSÉ III - 2ª FASE</p>	<p>PROJETO SÃO JOSÉ III - 2ª FASE - AC Nº 8986-0-BR/BIRD</p>	<p>ENVIADO PARA A SDA OFÍCIO CEL 04 Nº 160/2023, REFERENTE AO INÍCIO DA FASE DE NEGOCIAÇÃO DO CONTRATO, DIA 10/11/2023. (SBQ)</p>
<p>20220011 07457995/2022</p>	<p>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE 52 (CINQUENTA E DOIS) PLANOS DE NEGÓCIOS E PLANOS OPERACIONAIS E 14 (QUATORZE) PLANOS DE MANEJO PARA ORGANIZAÇÕES DA AGRICULTURA FAMILIAR (OAF), LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE ALCÂNTARAS, APUIARÉS, CARIRÉ, CARNAUBAL, COREAÚ, CRUZ, FORQUILHA, IRAUÇUBA, ITAPIPOCA, JIJOCA DE JERICOACOARA, MARCO, MASSAPÊ, MERUOCA, MIRAÍMA, PARACURU, PARAIPABA, PENTECOSTE, SANTANA DO ACARAÚ, SÃO BENEDITO, SÃO GONÇALO DO AMARANTE, SOBRAL, TEJUÇUOCA, TIANGUÁ, TRAIRI, NO ÂMBITO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - PDRS/ PROJETO SÃO JOSÉ III - 2ª FASE</p>		<p>PROCESSO CONCLUÍDO (FMI) 05/05/2023</p>
<p>20220011 04278676/2023</p>	<p>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE 52 (CINQUENTA E DOIS) PLANOS DE NEGÓCIOS E PLANOS OPERACIONAIS E 14 (QUATORZE) PLANOS DE MANEJO PARA ORGANIZAÇÕES DA AGRICULTURA FAMILIAR (OAF), LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE ALCÂNTARAS, APUIARÉS, CARIRÉ, CARNAUBAL, COREAÚ, CRUZ, FORQUILHA, IRAUÇUBA, ITAPIPOCA, JIJOCA DE JERICOACOARA, MARCO, MASSAPÊ, MERUOCA, MIRAÍMA, PARACURU, PARAIPABA, PENTECOSTE, SANTANA DO ACARAÚ, SÃO BENEDITO, SÃO GONÇALO DO AMARANTE, SOBRAL, TEJUÇUOCA, TIANGUÁ, TRAIRI, NO ÂMBITO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - PDRS/ PROJETO SÃO JOSÉ III - 2ª FASE</p>	<p>PROJETO SÃO JOSÉ III - 2ª FASE - AC Nº 8986-0-BR/BIRD</p>	<p>ENCAMINHADO PARA A SDA/CE O OFÍCIO CEL 04/PGE Nº 178/2023, O QUAL RECOMENDA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE NEGOCIAÇÕES CONTRATUAIS, COM A ACACE, EM 05/12/2023. - Fase: SDP/SBQ - Em Negociações do Contrato.</p>
<p>20220012 07458541/2022</p>	<p>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE 49 (QUARENTA E NOVE) PLANOS DE NEGÓCIOS E PLANOS OPERACIONAIS E 30 (TRINTA) PLANOS DE MANEJO PARA ORGANIZAÇÕES DA AGRICULTURA FAMILIAR (OAF), LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE ALTO SANTO, AQUIRAZ, ARACATI, ARACOIABA, ARATUBA, BANABUIÚ, BARREIRA, CAPISTRANO, CASCAVEL, CAUCAIA, CHOROZINHO, FORTIM, IBARETAMA, IRACEMA, JAGUARETAMA, JAGUARIBARA, JAGUARIBE, JAGUARUANA, LIMOEIRO DO NORTE, MARACANAÚ, MILHÃ, MORADA NOVA, OCARA, PACAJUS, QUIXERAMOBIM, QUIXERÉ, RUSSAS, SOLONÓPOLE, TABULEIRO DO NORTE, NO ÂMBITO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - PDRS/ PROJETO SÃO JOSÉ III - 2ª FASE</p>		<p>PROCESSO CONCLUÍDO 03/05/2023. (FMI).</p>

202200012 04278927/2023	AGRICULTURA FAMILIAR (OAF), LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE ARARENDÁ, BOA VIAGEM, CANINDÉ, CATUNDA, CHORÓ, CRATEÚS, HIDROLÂNDIA, INDEPENDÊNCIA, ITATIRA, MONSENHOR TABOSA, NOVA RUSSAS, NOVO ORIENTE, PORANGA, QUIXADÁ, SANTA QUITÉRIA, TAMBORIL, NO ÂMBITO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - PDRS/ PROJETO SÃO JOSÉ III - 2ª FASE	PROJETO SÃO JOSÉ III - 2ª FASE - AC Nº 8986-0-BR/BIRD	ENCAMINHADO PARA A SDA/CE O OFÍCIO CEL 04/PGE Nº 179/2023, O QUAL RECOMENDA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE NEGOCIAÇÕES CONTRATUAIS, COM A ACACE, EM 05/12/2023. - Fase: SDP/SBQ - Em Negociações do Contrato.
20220013 04758673/2022	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE 46 (QUARENTA E SEIS) PLANOS DE NEGÓCIOS E PLANOS OPERACIONAIS E 29 (VINTE E NOVE) PLANOS DE MANEJO PARA ORGANIZAÇÕES DA		PROCESSO CONCLUÍDO 03/05/2023. (FMI).
202200013 04279109/2023	AGRICULTURA FAMILIAR (OAF), LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE ACOPIARA, ARNEIROZ, DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, ICÓ, MOMBAÇA, ORÓS, PARAMBU, PEDRA BRANCA, PIQUET CARNEIRO, QUITERIANÓPOLIS, QUIXELÔ, SENADOR POMPEU, TAUÁ, NO ÂMBITO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - PDRS/ PROJETO SÃO JOSÉ III - 2ª FASE	PROJETO SÃO JOSÉ III - 2ª FASE - AC Nº 8986-0-BR/BIRD	ENCAMINHADO PARA A SDA/CE O OFÍCIO CEL 04/PGE Nº 180/2023, O QUAL RECOMENDA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE NEGOCIAÇÕES CONTRATUAIS, COM A ACACE, EM 05/12/2023. - Fase: SDP/SBQ - Em Negociações do Contrato.
PROCESSO(S) DE ORIGEM: SCIDADES			
20220002 05919452/2022			PROCESSO CONCLUÍDO 06/01/2023. (FMI).
20220002 05465500/2023	CONTRATAÇÃO CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO CEARÁ (PAAES) E PLANOS CORRELATOS.	PROJETO DE APOIO À MELHORIA DA SEGURANÇA HÍDRICA E FORTALECIMENTO DA INTELIGÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ	PROPOSTAS TÉCNICAS 06(SEIS) PROPOSTAS ENCAMINHADAS PARA ANÁLISE E PARECER DA SCIDADES/CE, POR MEIO DO OFÍCIO CEL 04/PGE Nº 132/2023 - DE 13/09/2023. - FASE: SDP/SBQC - Propostas Técnicas Encaminhadas para Análise e Relatório.
PROCESSO(S) DE ORIGEM: SPS			
20220002 07670494/2022	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ELABORAÇÃO DE GUIA PRÁTICO DO PREVIO E RELATÓRIO ANALÍTICO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EM ÂMBITO NACIONAL, ESTADUAL E MUNICIPAL NOS 10 MUNICÍPIOS PRIORIZADOS PELO PROGRAMA INTEGRADO DE PREVENÇÃO E REDUÇÃO DE VIOLÊNCIA - PreVio	PROGRAMA INTEGRADO DE PREVENÇÃO E REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA - PREVIO	PROCESSO CONCLUÍDO - SCI - 03/10/2023
PROCESSO(S) DE ORIGEM: SOP			
20220001 09746641/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA ESTADUAL - INFRARODOVIÁRIA CEARÁ	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA ESTADUAL - INFRARODOVIÁRIA CEARÁ	PROCESSO CONCLUÍDO 2702/2023 - F.M.I
SDP 01- SBQC 01939132/2023			PROCESSO FINALIZADO - 09/11/23. (SBQC)
PROCESSOS: ANO - 2023			
PROCESSO(S) DE ORIGEM: SOP			
20230001 11823496/2022	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA PARA SUPERVISÃO DE OBRAS DOS TRECHOS INTEGRANTES DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA ESTADUAL - INFRARODOVIÁRIA CEARÁ.		PROCESSO CONCLUÍDO 10/04/2023. (FMI).
20230001 03232788/2023 SDP 01			PROCESSO CONCLUÍDO E ENVIADO PARA A SOP, DIA 29/09/2023. (SBQC)
20230001 03232982/2023 SDP 02			PROCESSO CONCLUÍDO E ENVIADO PARA A SOP, DIA 29/09/2023. (SBQC)
PROGRAMA DE			

<p>20230001 03232419/2023 SDP 03</p>	<p>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA PARA SUPERVISÃO DE OBRAS DOS TRECHOS INTEGRANTES DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA ESTADUAL - INFRARODOVIÁRIA CEARÁ.</p>	<p>PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA ESTADUAL - INFRARODOVIÁRIA CEARÁ</p>	<p>O PROCESSO FOI FINALIZADO E ENCAMINHADO PARA A SOP/CE EM 16/11/2023. - Fase SDP/SBQC - Processo Finalizado.</p>
<p>20230001 03232150/2023 SDP 04</p>			<p>PROCESSO FINALIZADO E ENCAMINHADO PARA A SOP/CE, POR MEIO DO OFÍCIO CEL 04/PGE Nº 172/2023 EM 23/11/2023.</p>
<p>20230002 08261514/2023</p>	<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM AUDITORIA FINANCEIRA EXTERNA DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA ESTADUAL - INFRARODOVIÁRIA CEARÁ.</p>	<p>PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA ESTADUAL - INFRARODOVIÁRIA CEARÁ</p>	<p>RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ AS 15:00 HORAS DO DIA 08/01/2024. (SBMC)</p>
PROCESSO(S) DE ORIGEM: SPS			
<p>20230004 06316001/2023</p>	<p>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DA AVALIAÇÃO FINAL DE RESULTADO DO PROGRAMA DE APOIO ÀS REFORMAS SOCIAIS DO CEARÁ - PROARES III - 1ª FASE.</p>	<p>PROGRAMA DE APOIO ÀS REFORMAS SOCIAIS - PROARES III</p>	<p>PROCESSO FINALIZADO - 23/11/2023 - FASE: SCI</p>
PROCESSO(S) DE ORIGEM: SDA			
<p>20230004 04546620/2023</p>	<p>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PESSOA JURÍDICA PARA AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DAS BARRAGENS IDENTIFICADAS COMO FONTE DE CAPTAÇÃO PARA OS PROJETOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO RURAL DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - PDRS/PROJETO SÃO JOSÉ III - 2ª FASE.</p>	<p>PROJETO SÃO JOSÉ III - 2ª FASE - AC Nº 8986-0-BR/BIRD</p>	<p>PROCESSO FINALIZADO EM 27/11/2023 - F.M.I</p>
<p>20230004 08093131/2023 SDP/SQC</p>			<p>PROCESSO EM ANÁLISE DA CEL 04, EM 05/12/2023. - Fase: SDP/SQC</p>
<p>20230005 05685488/2023</p>	<p>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PESSOA JURÍDICA PARA ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ (EMATERCE).</p>	<p>PROJETO SÃO JOSÉ III - 2ª FASE - AC Nº 8986-0-BR/BIRD</p>	<p>ENCAMINHADO PORTFÓLIOS A SDA EM 22/11/2023 (FMI).</p>
PROCESSO(S) DE ORIGEM: VICEGOV			
<p>20230001 03270140/2023</p>	<p>CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA A ELABORAÇÃO DE METODOLOGIA PARA O PROJETO DE FORMAÇÃO DE TÉCNICOS E GESTORES DO SETOR PÚBLICO NO ÂMBITO DO PROGRAMA INTEGRADO DE PREVENÇÃO E REDUÇÃO DE VIOLÊNCIA - PreVio.</p>	<p>PROGRAMA INTEGRADO DE PREVENÇÃO E REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA - PREVIO</p>	<p>CURRÍCULOS ENCAMINHADOS A VICEGOV PARA ANÁLISE. (FMI) 26/07/2023</p>

<p>20230002 03557962/2023</p>	<p>CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA REALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO E DIAGNÓSTICO DAS PRÁTICAS RESTAURATIVAS NO ESTADO DO CEARÁ NO ÂMBITO DO PROGRAMA INTEGRADO DE PREVENÇÃO E REDUÇÃO DE VIOLÊNCIA - PreVio, NOS 10 MUNICÍPIOS PRIORIZADOS PELO PROGRAMA.</p>	<p>PROGRAMA INTEGRADO DE PREVENÇÃO E REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA - PREVIO</p>	<p>ENCAMINHADO OFÍCIO A CASA CIVIL/VICEGOV RECOMENDANDO A NEGOCIAÇÃO CONTRATUAL EM 22/11/2023. (FMI).</p>
<p>20230003 03958720/2023</p>	<p>CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALISTA EM GESTÃO SOCIOAMBIENTAL DE PROJETOS (UGP) NO CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DA POLÍTICA DE SALVAGUARDAS DO BID, EM ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO SOCIAL AMBIENTAL VIGENTES. ASSEGURANDO A IMPLEMENTAÇÃO ADEQUADA DO PROGRAMA INTEGRADO DE PREVENÇÃO E REDUÇÃO DE VIOLÊNCIA - PREVIO.</p>	<p>PROGRAMA INTEGRADO DE PREVENÇÃO E REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA - PREVIO</p>	<p>CURRÍCULOS ENCAMINHADOS A VICEGOV PARA ANÁLISE. (FMI)04/08/2023</p>
<p>20230004 03269770/2023</p>	<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA E PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA COM A FINALIDADE DE FORTALECER E EXPANDIR O PACTO POR UM CEARÁ PACÍFICO NOS MUNICÍPIOS PRIORIZADOS PELO PROGRAMA INTEGRADO DE PREVENÇÃO E REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA DO ESTADO DO CEARÁ - PREVIO</p>	<p>PROGRAMA INTEGRADO DE PREVENÇÃO E REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA - PREVIO</p>	<p>PORTFÓLIOS ENCAMINHADOS A VICEGOV PARA ANÁLISE. (FMI) 11/09/2023</p>
<p>20230005 03270892/2023</p>	<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA : (i) ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS SENSORIAIS PARTICIPATIVOS, (ii) SISTEMATIZAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO URBANA DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E (iii) PROJETOS EXECUTIVOS DE REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA INTEGRADO DE PREVENÇÃO E REDUÇÃO DE VIOLÊNCIA - Previo.</p>	<p>PROGRAMA INTEGRADO DE PREVENÇÃO E REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA - PREVIO</p>	<p>PORTFÓLIOS ENCAMINHADOS A VICEGOV PARA ANÁLISE. (FMI) 11/09/2023</p>
<p>20230006 03558306/2023</p>	<p>CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL PARA REALIZAÇÃO DO MANUAL DE ALINHAMENTO CONCEITUAL E METODOLÓGICO DE JUSTIÇA RESTAURATIVA NO ÂMBITO DO PROGRAMA INTEGRADO DE PREVENÇÃO E REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA NO ESTADO DO CEARÁ (Previo), NOS 10 MUNICÍPIOS PRIORIZADOS PELO PROGRAMA.</p>	<p>PROGRAMA INTEGRADO DE PREVENÇÃO E REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA - PREVIO</p>	<p>CURRÍCULOS ENCAMINHADOS A VICEGOV PARA ANÁLISE. (FMI) 10/07/2023</p>
<p>20230007 06494791/2023</p>	<p>SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ELABORAÇÃO DOS MATERIAIS METODOLÓGICO, FOCO NA ETAPA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CAPACITAÇÃO DOS AGENTES EDUCACIONAIS E TÉCNICOS, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO "APOIO AO PROGRAMA NEM 1 ALUNO FORA DA ESCOLA DO PROGRAMA INTEGRADO DE PREVENÇÃO E REDUÇÃO DE VIOLÊNCIA DO ESTADO DO CEARÁ - PreVio.</p>	<p>PROGRAMA INTEGRADO DE PREVENÇÃO E REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA - PREVIO</p>	<p>ENCAMINHANDO OFÍCIO A VICEGOV RECOMENDANDO RELANÇAMENTO. 26/10/203 (FMI)</p>
<p>20230008 06495135/2023</p>	<p>SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ELABORAÇÃO DOS MATERIAIS TEÓRICO-METODOLÓGICO, COM FOCO NA ETAPA DO ENSINO MÉDIO, CAPACITAÇÃO DOS AGENTES EDUCACIONAIS E TÉCNICO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PROJETO "APOIO AO PROGRAMA NEM 1 ALUNO FORA DA ESCOLA" DO PROGRAMA INTEGRADO DE PREVENÇÃO E REDUÇÃO DE VIOLÊNCIA DO ESTADO DO CEARÁ - PreVio.</p>	<p>PROGRAMA INTEGRADO DE PREVENÇÃO E REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA - PREVIO</p>	<p>ENCAMINHANDO OFÍCIO A VICEGOV RECOMENDANDO RELANÇAMENTO. 31/10/203 (FMI)</p>
<p>20230009 06494406/2023</p>	<p>SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ELABORAÇÃO DE MATERIAIS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS, CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS E FORMADORES EDUCACIONAIS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO "PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INFANTIL - PADIN MAIS", QUE É UMA AÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO E REDUÇÃO DE VIOLÊNCIA DO ESTADO DO CEARÁ - PreVio.</p>	<p>PROGRAMA INTEGRADO DE PREVENÇÃO E REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA - PREVIO</p>	<p>ENCAMINHANDO OFÍCIO A VICEGOV RECOMENDANDO RELANÇAMENTO. 1º/11/2023 (FMI)</p>

<p>20230010 06494627/2023</p>	<p>CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA APERFEIÇOAMENTO E SUPORTE À ADAPTAÇÃO DA PLATAFORMA DE MONITORAMENTO DO PROJETO APOIO AO PROGRAMA NEM 1 ALUNO FORA DA ESCOLA DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO E REDUÇÃO DE VIOLÊNCIA DO ESTADO DO CEARÁ - PreVio.</p>	<p>PROGRAMA INTEGRADO DE PREVENÇÃO E REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA - PREVIO</p>	<p>DEVOLVIDO A VICEGOV PARA EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO DA ETICE. 10/10/2023</p>
<p>20230011 06494945/2023</p>	<p>SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ELABORAÇÃO DE MATERIAIS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS, COM FOCO NA ETAPA DO ENSINO INFANTIL, CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS E AGENTES EDUCACIONAIS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO "NEM 1 ALUNO FORA", QUE É UMA AÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO DE PREVENÇÃO E REDUÇÃO DE VIOLÊNCIA DO ESTADO DO CEARÁ - PreVio.</p>	<p>PROGRAMA INTEGRADO DE PREVENÇÃO E REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA - PREVIO</p>	<p>ENCAMINHADO OFÍCIO Nº 156/2023 A VICEGOV EM 09/11/2023. DESERTA. (FMI)</p>
IPECE			
<p>20230001 06324217/2023 NUP: 46032.000229/2023-72</p>	<p>CONTRATAÇÃO CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA EM GESTÃO SOCIOAMBIENTAL PARA PRESTAR SUPORTE TÉCNICO A UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS (UGP).</p>	<p>PROJETO DE APOIO À MELHORIA DA SEGURANÇA HÍDRICA E FORTALECIMENTO DA INTELIGÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ - IPF/CE</p>	<p>PROCESSO FINALIZADO - 23/11/2023 - FASE: SCI</p>
PROCESSO(S) DE ORIGEM: SEPLAG			
<p>20230001 06318217/2023</p>	<p>CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA REALIZAÇÃO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS COM O PROPÓSITO ESPECIAL, COM A FINALIDADE DE REALIZAR A SUPERVISÃO ANUAL DA GESTÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ - PROGRAMA CEARÁ MAIS DIGITAL.</p>	<p>PROGRAMA CEARÁ MAIS DIGITAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 5516/OC-BR PROJETO BR-L 1564</p>	<p>ENVIADO PARA A SEPLAG OFÍCIO CEL 04 Nº 175/2023, QUE RECOMENDA O INÍCIO DA FASE DE NEGOCIAÇÃO DO CONTRATO, DIA 24/11/2023.</p>
<p>20230002 07014785/2023</p>	<p>CONTRATAÇÃO CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA EM DESIGN COM DESEJÁVEL EXPERIÊNCIA EM CONTRATAÇÕES REALIZADAS COM RECURSOS DO BID, PARA APOIAR A CGE NO PROGRAMA CEARÁ MAIS DIGITAL.</p>	<p>PROGRAMA CEARÁ MAIS DIGITAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 5516/OC-BR PROJETO BR-L 1564</p>	<p>ENCAMINHADO PARA SEPLAG OS CURRÍCULOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATÓRIO - 08/11/23 - FMI</p>
<p>20230003 07742853/2023</p>	<p>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MELHORIA À GESTÃO PÚBLICA E À TRANSFORMAÇÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO, COM FOCO NO AUMENTO DA PRODUTIVIDADE E INOVAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.</p>	<p>PROGRAMA CEARÁ MAIS DIGITAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 5516/OC-BR PROJETO BR-L 1564</p>	<p>RECEBIMENTO DE PORTFÓLIOS ATE O DIA 28/11/2023 - AS 16:00H</p>
<p>20230004 08495850/2023</p>	<p>CONTRATAÇÃO DE UM CONSULTOR INDIVIDUAL ASSESSOR EM AQUISIÇÕES E CONTRATOS</p>	<p>PROGRAMA CEARÁ MAIS DIGITAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 5516/OC-BR PROJETO BR-L 1565</p>	<p>RECEBIMENTO DE CURRÍCULOS ATÉ AS 16H DO DIA 07/12/2023</p>

20230005 08957489/2023	CONTRATAÇÃO CONSULTOR INDIVIDUAL SENIOR EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO- INFRAESTRUTURA, PARA DAR APOIO A EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ - ETICE.	PROGRAMA CEARÁ MAIS DIGITAL - CONTRATO EMPRÉSTIMO Nº 5516/OC-BR PROJETO BR-L 1565	RECEBIMENTO DE CURRÍCULOS ATÉ AS 16H DO DIA 18/12/2023
20230006 04168803/2023	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NO TEMA GOVERNANÇA CORPORATIVA DE TI, A SEREM CONSUMIDOS POR DEMANDA, POR MEIO DE ORDENS DE SERVIÇO, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES, MÉTRICAS E PADRÕES ESTABELECIDOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO CEARÁ (MPCE).	PROGRAMA CEARÁ MAIS DIGITAL - CONTRATO EMPRÉSTIMO Nº 5516/OC-BR PROJETO BR-L 1565	RECEBIMENTO DE CURRÍCULOS ATÉ AS 16H DO DIA 21/12/2023

PROCESSO(S) DE ORIGEM: ARCE

20230001 06704575/2023 NUP:130120006762 02319	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MELHORIA DE PROCESSOS DE CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO	PROJETO DE APOIO À MELHORIA DA SEGURANÇA HÍDRICA E FORTALECIMENTO DA INTELIGÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ - IPF/CE	PROCESSO CONCLUÍDO (FMI).11/10/2023
--	---	---	-------------------------------------

PROCESSO(S) DE ORIGEM: SEAS

20230001 08098052/2023 NUP: 47011.003421/2023- 21	SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NO DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS, ELABORAÇÃO DE CONTEÚDOS DIDÁTICOS E FORMAÇÃO DE PESSOAS NA ÁREA EDUCACIONAL PARA REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO SITUACIONAL, REVISÃO, ADEQUAÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ENSINO ATUALMENTE DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DA SEAS VISANDO SUA AMPLIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO ENQUANTO PROGRAMA ESTADUAL DE ENSINO REGULAR ESPECÍFICO OFERECIDO PARA ADOLESCENTES E JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE	PROGRAMA INTEGRADO DE PREVENÇÃO E REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA – PREVIO	ENVIADO OFÍCIO COMUNICANDO MANIFESTAÇÃO DESERTA. 14/11/2023
20230002 08098133/2023 NUP: 47011.003123/2023- 31	SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PESQUISA, GERAÇÃO DE CONTEÚDOS DESTINADOS À PLATAFORMA EAD, DO NÚCLEO ESCOLA ESTADUAL DE SOCIOEDUCAÇÃO, NO ÂMBITO DA SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA ESTADUAL DA SOCIOEDUCAÇÃO (SEAS).	PROGRAMA INTEGRADO DE PREVENÇÃO E REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA – PREVIO	ENCAMINHADO PORTFÓLIOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER. 16/11/2023. (FMI)

F.P.T.= FASE DE PROPOSTA TÉCNICA

F.P.F = FASE DE PROPOSTA FINANCEIRA

F.P.T.F. = FASE DE PROPOSTAS TÉCNICA E FINANCEIRA

F.N.C.= FASE DE NEGOCIAÇÃO DO CONTRATO

F.R.A = FASE DE RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

SH = SHOPPING

SDP – SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA

SCI – SELEÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL

F.R.F. = FASE DE RELATÓRIO FINAL

SDC – SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO